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Adjunto remito a usted informe emitido por los técnicos del Servicio de
Planeamiento de fecha 2 de febrero de 2012, relativo a la Addenda complementaria al
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gerencia, en sesion celebrada el dia 14 de Febrero
de 2011, aprobada por la Comision Técnica Asesora de Seguimiento para la Ejecucién

del Plan Especial de Infraestructura Eléctrica (PEIE) 12 Fase.

Lo que se le traslada para su conocimiento y otorgandole un plazo de DIEZ
DIAS para poder realizar alegaciones a dicha Addenda, previamente a su elevacion al

Consejo Rector de esta Gerencia Municipal de Urbanismo

LA SECRETARIA DE LA G.M.U., p.d.
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Servicio de Planeamiento

4.2.5. 4/2004
P.E.LE. Fecha: 2 de FEBRERO DE 2012
DENOMINACION: PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

ASUNTO: ADDENDA AL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE G.M.U. DE
) FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2011

INFORME

ANTECEDENTES

A.- PLAN ESPECIAL (Expediente 4.1.2 — 10/2002).-

En agosto del 2002 comienza a tramitarse el Plan Especial Complementario del
PGOU de Mejora de la Infraestructura Eléctrica, Programacién Temporal y Reparto de
Cargas; y con fecha 05/12/2003 la Comisién de Gobierno aprueba inicialmente este Plan
Especial. Este acuerdo se somete a informacién publica (Diario “Cérdoba” del 19/01/2004, y
BOP n° 30 del 01/03/2011). Con fecha 23/04/2004 se aprueba provisionalmente el Plan
Especial por la Junta de Gobierno Local; y el Pleno Municipal lo aprueba definitivamente el
29/07/2004. Este ultimo acuerdo se publica en el BOP n° 154 del 15/10/2004.

Una de las determinaciones del P.E. es “la cuantificacion de costes y el sistema de
gestion para el reparto de cargas econdmicas derivadas de esta infraestructura”. Las
aportaciones previstas en el PEIE son en funcion de la potencia, demandada por cada una de
las actuaciones en suelo urbanizable del PGOU, pero al no tener en el momento de la
redaccién del PEIE, los diferentes usos pormenorizados, para el célculo de las potencias se
utilizé como variable los m2t asignandole una potencia de 7 Kw./m2t.

El baremo que resulté de dividir el coste total del PEIE por la potencia calculada total
resultante de todo el suelo urbanizable fue de 63,20 €/Kw, y en base a dicho Plan Especial, a
las Juntas de Compensacion o propietarios tnicos de sectores referenciados en el Anexo, se
les fueron remitiendo las liquidaciones correspondientes. Estas liquidaciones, no obstante su
carécter provisional, en ningtin momento han sido objeto de impugnacion.

B.- CONVENIO DE GESTION (Expediente 4.2.5 — 4/2004).-

Para el desarrollo del Plan Especial, con fecha 10 de mayo del 2005 se suscribe un
Convenio de Gestion Urbanistica para la determinacion de las Condiciones y Términos de
Gestion y Ejecucién del citado Plan Especial. El convenio se suscribe entre GMU, Delegacién
Provincial de la Consejerfa de Innovacién, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia,
Endesa Distribucién Eléctrica S.L.U. y la Asociacion de Empresarios de la Construccion “que
agrupa y defiende en esta ciudad los intereses de los propietarios de suelo que en el futuro
serd objeto de desarrollo urbanistico en cumplimiento del PGOU 2001”.

Entre las determinaciones del Convenio se pueden destacar las siguientes: corresponde
a la Compaiifa Sevillana-Endesa Distribucion Eléctrica S.L.U. redactar los proyectos, dirigir
las obras, ejecutar las obras y obtener los permisos correspondientes; y a la Gerencia
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Municipal de Urbanismo la recaudacién de las aportaciones que cada Junta de Compensacion
tiene que abonar y coordinar el desarrollo del PEIE.

En el mismo convenio se prevé la creacién de una Comisién Técnica Asesora de
Seguimiento de Ejecucion del Plan Especial. Esta comision, que estad integrada por técnicos
de GMU, de la Delegacion Provincial de la Consejeria de Innovacion, Ciencia y Empresa, de
Endesa Distribucién Eléctrica S.L.U. y de la Asociacion de Empresarios de la Construccion,
tiene las siguientes funciones:

1°- Seguimiento del cumplimiento del Programa definitivo del Plan Especial
de Mejora de Infraestructura Eléctrica, Distribucion de Cargas y Programa de
Actuacion Temporal. ,

2°- Adaptacion de dicho Programa a las necesidades reales en funcidn del
desarrollo en Suelo Urbanizable.

3°- Seguimiento sobre el cumplimiento del compromiso asumido por ENDESA
en el acuerdo tercero a) del Convenio.

4°- Colaboracién y coordinacion con la Oficina Técnica de la Compaiiia
Distribuidora para la redaccion de los Proyectos.

5%- Informar los Proyectos de Ejecucion previa a las ramifaciones
administrativas precisas para la obtencion de las autorizaciones y licencias
correspondientes.

" 6°- Informar los Pliegos de Condiciones para la adjudicacidn de las obras y
toma de conocimiento de las correspondientes adjudicaciones. :

7°- Seguimiento periddico en colaboracion con la Direccion Técnica para el
control de los plazos, costos y calidades de los diferentes proyectos y obras, y ‘toma de

conocimiento de las Certificaciones de Obras. ‘ :

8°- En caso necesario, proponer cada tres afios el ajuste de la inversion
inicial estimada para el costo de la instalacion, asi como la repercusion por Kw. bruto
para su aprobacion por el Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Es esta Comisién Técnica la que en sesion celebrada el dia 8 de febrero del 2011
propone al Consejo de GMU la aprobacién del acuerdo finalmente adoptado con fecha 14 de
febrero del 2011:

PRIMERO; Conforme a lo establecido en el PEIE, fijar como instalaciones de la 1°
Fase las constituidas por el anillo “Casillas-Omeyas-Poniente-Casillas”, el nuevo
transformador 220/66 kV en la subestacién Casillas, con sus posiciones y las
subestaciones de "Ponienfe” y “Los Omeyas”, con la salvedad de que los
fransformadores de cada una de las subestaciones seran dos de 40 MVA-66/20
Kv, debido a la mayor demanda de potencia prevista por los sectores de suelo
urbanizable que se relacionan en el documento que se acompana a modo de
Anexo; potencia que se cifra en 202,38 MVA..

Las obras y actuaciones que comprenden dichas instalaciones serdn ejecutadas
por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. conforme a su sistema de
contratacién, dando cuenta a la Comisidn Técnica Asesora de Seguimienfo de
los pliegos de condiciones, de las ofertas y del resultfado de las contrataciones
pendientes de realizar.
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SEGUNDO; La ejecucién de las instalaciones que comprende la 1° Fase del PEIF
se llevard a cabo con arreglo al siguiente programa de actuacion:

1°- efapa:
+ Dos posiciones salida 66 kV en subestacién Casillas;
+ Linea 66 kV doble circuito Casillas-Omeyas-Poniente;
+ Subestacion Poniente 66/20 kV 2x40 MVA;
2°- etapa:
£ Subestacion Omeyas 66/20 kV 2x40 MVA;
3% etapa:
+ Una posicion frafo 220 kV subestacion Casillas;
+ Transformador 220/66 kV 120 MVA subestacion Casillas;
+ Una posicién trafo 66 kV subestacion Casillas;

Estas instalaciones proporcionaran inicialmente suministro de energia eléctrica a
los sectores de suelo urbanizable que se relacionan en el documento Anexo que
se acompana y hayan satisfecho integramente las cuotas indicadas en este
acverdo, los cuales asumen el coste de las obras e instalaciones previstas en la 19
y 29 etapa, que se fija en la cantidad de 15.113.701 euros.

TERCERO; Actualizar la cuantia del baremo de repercusién por Kw./bruto de
potencia, que pasa a ser de 74,68 euros {15.113.701 euros/202.381 Kw.

CUARTO; Si algun sector de suelo urbanizable de los que figuran relacionados en
el documento Anexo incumpliera los plazos del plan de etapas establecido en su
plan parcial, la Comision Técnica Asesora y de Seguimiento, previo el oportuno
framite de audiencia, podrd sustituir dicho sector por otfro cuyo instrumento de
planeamiento de desarrolio se encuentire en una fase de gestién ¢ de ejecucion
mas avanzada, o distribuir la potencia que tuviera asignada entre otros sectores
de los relacionados que demanden mads potencia.

QUINTO; La Comision Técnica Asesora y de Seguimiento elevard al Consejo
Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo una propuesta para el desarrollo
y ejecucion del resto de las instalaciones previstas en el PEIE, teniendo en cuenta
el grado de desarrolio de los sectores de suelo urbanizable no incluidos en la 19
Fase yla demanda de potencia que precisen; debiéndose establecer un nuevo
baremo de repercusién de coste por Kw/bruto.

SEXTO; Las obras e instalaciones que integran la 1° Fase del PEIE se desarrollarén y
ejecutardn en los plazos y condiciones y siguientes:

a) Las comprendidas en la 1¢ efapa seran ejecutadas en un plazo
maximo de 26 semanas contado a partir del momento en que se obtenga
por ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA S.L.U. las autorizaciones
administrativas y obtenciéon de permisos que sean necesarios para su
reanudacion.

b) Las comprendidas en la 2° etapa serdn ejecufadas en un plazo
mdximo de 50 semanas contado a partir del momento en que se obtenga
por ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA S.LU. las autorizaciones
administrativas y obfencién de permisos que sean necesarias para la
puesta en marcha de las instalaciones que comprende la 2° etapa. No
obstante, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. se reserva el comienzo
efecfivo de las obras a la previa comprobacién de que las aportaciones
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econdmicas realizadas por los sectores de suelo urbanizable relacionados
en el documento Anexo, adicionales a las satisfechas a 31 de diciembre
de 2009, suman un valor en conjunto de 5.000.000 de euros.

c) Las comprendidas en la 3% efapa se ejecutaran en funcion de las
necesidades de la enfrada en carga de los sectores de suelo urbanizable
relacionados en el documento Anexo que se acompana, conforme a lo
establecido en el Convenio.

SEPTIMO: Aprobar la liquidacién de las actuaciones e intervenciones
arqueoldgicas realizadas con motivo de la ejecucién de las obras y desarrollo de
instalaciones que comprende la 1° Fase del PEIE, por importe de 4.000.000 de
euros. Dicha liquidacién es el resulfado del examen de las certificaciones
aportadas por ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.LU. a la Comisién Técnica
Asesora y de Seguimiento. Dejando constancia de que este tipo de coste no
estaba incluido en el baremo de repercusion de coste por Kw fijado en el P.E.LE.

El coste a que asciende dicha liquidacién serd a cargo de los sectores de suelo
urbanizable relacionados en el documento Anexo, en la misma proporcion que
las aportaciones econémicas para sufragar el coste de las obras e instalaciones.
A tal efecto, se establece como baremo de repercusién el de 19,76 euros
Kw/bruto {4.000.000 de euros/202.381 Kw},

OCTAVO: El pago del baremo de repercusién por kw/bruto correspondiente a los
costes por actuaciones e infervenciones arqueolégicos deberd hacerse efectivo
por los sectores de suelo urbanizable relacionados en el documento Anexo, en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de notificacién del acta de
reanudacién de las obras e instalaciones.

En cuanto al pago de la diferencia que resulte del aplicar el baremo de
repercusion por Kw/bruto de pofencia actualizado, deberd hacerse efectiva por
los sectores de suelo urbanizable en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de nofificacién de la autorizacién para la puesta en marcha de las dos
posiciones salida 66 kV en subestacion Casillas, la linea 66 kV doble circuito
Casillas-Poniente y la Subestacién Ponienfe 66/20 kV con al menos uno de los
transformadores de 40 MVA.

Caso de que el pago se demore mds de tres meses a contar desde el plazo
mdximo establecido, la parte de la aportacién econémica pendiente
devengard intereses indemnizatorios al fipo del 7%, computables desde dicho
plazo mdximo de pago. ’ :

NOVENO: Las Juntas de Compensacién de los sectores de suelo urbanizable
relacionados en el documento Anexo y adscritos, por tanto, a esta 19 Fase del
PEIE, tienen depositados en la Gerencia Municipal de Urbanismo avales que
garantizan el cumplimiento de los deberes urbanisticos. El importe de dichos
avales es superior a los costes derivados correspondientes a la repercusion por
kW de los costes arqueoldgicos como los de obras e instalaciones.

Considerando que los costes derivados del PEIE estan incluidos como carga
urbanistica tanto en el propio PEIE como en el Plan Parcial de cada uno de los
sectores de suelo urbanizable relacionados en el documenfo Anexo, el
incumplimiento de alguno de los plazos de pago establecidos en el presente
acuerdo tendrd como consecuencia la declaracién de incumplimiento de los
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Servicio de Planeamiento

deberes urbanisticos por la Gerencia Municipal de Urbanismo, siguieéndose el
procedimiento establecido en la normativa urbanistica, con el inicio del
procedimiento de ejecucién en el plazo de un mes de los avales depositados
para garantizar la correcta ejecucién de los deberes urbanisticos.

Una vez recibido el importe del aval, la Gerencia Municipal de Urbanismo
procederd al abono a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. de las cuantias
adeudadas por la Junta de Compensacion.

DECIMO: Si alguna Junta de Compensacion, o el titular de terrenos incluidos en
los sectores de suelo urbanizable relacionados en el documento Anexo,
anficipara el pago de las aportaciones econémicas a su cargo asignadas, se le
dardn por cumplidos a todos los efectos sus deberes urbanisticos en cuanto al
PEIE, aun cuando la totalidad o parte de las obras e instalaciones que
comprende la 19 Fase no se hallen concluidas

UNDECIMO: Hasta tanto no entren en funcionamiento las instalaciones de la 1%y
29 etapa, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. proporcionard suministro de
energia eléctrica, provisionalmente en su caso, a los sectores de suelo
urbanizable relacionados en el documento Anexo, o a los titulares de terrenos
comprendidos dentro de su dmbito, que lo soliciten y previa acreditacién de
estar al comiente del pago de la totalidad de las aportaciones econémicas a su
cargo .

DUODECIMO: Por parte de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. se aportard
declaracién de que la inversién para esta obra serd financiada exclusivamente
con las aportaciones econémicas establecidas en el PEIE y definidas en el
Convenio de Gestién Urbanistica suscrito para-su ejecucion.

DECIMOTERCERO: Notificar a los interesados, y en concreto a SEVILLANA-ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U., y al representante de la Asociacion de
Empresarios de la Construccién de la Construccion de Cérdoba, asi como a las
Juntas de Compensacién afectadas, significdndoles que contra esta Resolucion
que pone fin a la via administrativa, podra interponer RECURSO DE REPOSICION
de cardcter potestativo ante el mismo Organo que ha dictado la Resolucién, en

el plazo de 1 mes a contar desde el dia siguiente a aquél en que tenga lugar la
nofificaciéon del acto, o RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cérdoba, en el plazo de 2 meses
a contar también desde el dia siguiente al de nofificacién del acto, a fenor de lo
establecido en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/92 y articulo 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro Recurso que estime procedente, bien entendido que si utiliza el Recurso de
Reposicidon Potestativo no podrd interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que se haya resuelto expresamente aquél o se haya producido la
desestimacion presunta de Recurso de Reposicion interpuesto, lo que producira
por el transcurso de un mes sin haber recibido nofificacion de la Resolucién
Expresa del mismo.

Contra dicho acuerdo, una vez notificado a las Juntas de Compensacion
relacionadas en el Anexo del mismo, se formulan Recursos de Reposicion por las Juntas de
Compensacion de los siguientes sectores: PP V-2, PP “Carretera de Palma’, PP CC-1y2,
CETIM, PP N-1, PP O-4 y PP O-7. La Junta de Compensacién del PP O-5 acude
directamente a la via contencioso-administrativa.
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Salvo el recurso del PP O-7, que se estima integramente al referirse a una
rectificacion por error en la referencia del célculo de la potencia efectivamente adscrita al
sector, el resto de recursos son estimados parcialmente mediante acuerdos del Consejo
Rector con fecha 12 de diciembre del 2001, del siguiente tenor:

PRIMERO.- Admitir a trémite el Recurso de Reposicion formulado por la Junta de
Compensacion del Plan Parcial ***** contra el acuerdo del Consejo Rector de
la GMU de fecha 14 de febrero del 2011, relativo a la propuesta formulada por
la Comision Técnica Asesora de Seguimiento para la Ejecucion del PEIE.

SEGUNDO.- Estimar parcialmente el referido Recurso de Reposicion formulado
por la Junta de Compensacion del Plan Parcial *****, en base a las
consideraciones recogidas en el informe del Servicio de Planeamiento de
fecha 29 de septiembre del 2011, que forma parte esencial del presente
acuerdo como fundamento del mismo; dejando sin efecto el acuerdo de
fecha 14 de febrero del 2011 del Consejo Rector de esta GMU en cuanto a las
obligaciones econdmicas previstas en el mismo en relacion a la Junta de
Compensacién del Plan Parcial *****, y otorgando un trdmite de audiencia
previa a la citada Junta de Compensacién recurrente, una vez que se aporte al
expediente la documentacién justificativa de las liquidaciones contenidas en la
propuesta de la Comisién Técnica.

TERCERO.- Dar fraslado de la presente resolucidon al Servicio de Planeamiento
para que por el mismo se realicen los requerimientos pertinentes para que se
aporte al expediente la documentacién justificativa de las quundocwnes
contenidas en la propuesta de la Comisién Técnica.

CUARTO.- Nofificar la presente Resolucidn, junto con el informe del Servicio de
Planeamiento de fecha 29 de septiembre del 2011 que le sirve de fundamento,
a la Junta de Compensacién del Plan Parcial *****, a la enfidad Endesa
Distribucidon Eléctrica S.L.U., a la Delegacion Provincial de la Consejeria de
innovacion, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia, y a la Asociacion de
Empresarios de la Construccion de Cérdoba, indicdndoles los recursos que en
derecho le asisten conira el presente acuerdo.

ADDENDA AL ACUERDOQ DE FECHA 14-FEBRERO-2011

Con fecha 15 de diciembre del 2011 se celebra nueva sesion de la Comisién Técnica de
Seguimiento del PEIE, en la cual se pone de manifiesto la situacion actual creada por la
estimacion de aquellos recursos, asi como la paralizacion de la ejecucion de las obras de la
12 Fase del Plan Especial. En dicha sesion se adoptan los siguientes acuerdos:

1°.- en relacién a los gastos de las obras ya ejecutadas y materiales aportados
a dichas obras, y que motivaron un aumento del coste por kw en el acuerdo el 14 de
febrero del 2011, que por un técnico designado por la Asociacién de Empresarios de la
Construccion se realice una auditoria sobre los mismos, con el fin de comprobar las
obras ejecutadas, asi como las facturas correspondientes y equipos adquiridos, para
gue con posterioridad pueda darse audiencia a las Juntas de Compensacion
recurrentes, y en cumplimiento de lo especificado en los puntos 2° y 3° de los
acuerdos de GMU estimando parcialmente dichos recursos.
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2°.- en cuanto a los gastos arqueolégicos, que se elabore un informe conjunto
entre dos técnicos arquedlogos, de los cuales uno seria el arquedlogo de la GMU vy
otro designado por Endesa., con la misma finalidad indicada anteriormente.

y 3°- que sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de finalizar las obras de ejecucion
de la 12 Fase del PEIE y con el fin de garantizar el adecuado suministro a los sectores
afectados, se incorpore y aprueba al anterior acuerdo de GMU de fecha 14 de febrero
del 2011 una adenda en relacién a estas obras pendientes de ejecutar.

En relacion a este Ultimo punto se pone de manifiesto en la Comision que el coste de las
obras pendientes asciende a 2.800.000 €, de los que 1.000.000 € asumiria El Corte Inglés
en atencion a las necesidades de su instalacion en el PP O-5. Y el resto, de 1.800.000 €
seria abonado por los sectores con necesidades mas apremiantes, en base a las siguientes

pautas;

1.- las Juntas de Compensacién de los planes parciales PP O-7, PP O-5, PP O-1, PP
O-4, PP CETIM, PP CC1y2, PP N-1, PP O-6 PP E-1 y PP “Carretera de Palma”
aportaran en conjunto la cantidad de 1.800 000 euros, que depositaran en la GMU
con la finalidad exclusiva del abono de certificaciones de obra nueva presentadas por
Endesa, segun el programa de distribucion de cargas. A este compromiso podran
incorporarse otras Juntas de Compensacion o sectores incluidos en el Anexo del
acuerdo de fecha 14 de febrero del 2011, que asi lo manifiesten formalmente y
realicen las aportaciones correspondientes al incremento de Baremo con motivo de
requerimiento efectuado por la GMU.

2.- Endesa comenzara de forma inmediata las obras nuevas de continuacién de la
subestacién de Poniente y parte del anillo hasta la subestacion de Casillas, una vez
se apruebe la citada Addenda. Las certificaciones de obras, con el limite establecido,
se abonaran por la GMU con cargo a las cantidades depositadas por las Juntas de
Compensacion, previa aprobacién por la Comision Técnica.

3.- lo anterior se entiende sin perjuicio de las auditorias referidas tanto a las obras,
costes y materiales de las obras ya ejecutadas, como a los gastos arqueoldgicos.

ADECUACION DE LA PROPUESTA

La Addenda propuesta no supone contradiccién alguna con el acuerdo de fecha 14 de
febrero del 2011 sino que ha de considerarse como una medida complementaria de aquel
acuerdo que permite seguir con la ejecucion de las obras de la 12 Fase del PEIE, a fin de
asegurar el suministro pertinente a los sectores afectados. Mediante la misma, ademas, no
se perjudica la posicién de las Juntas de Compensacién cuyos recursos fueron estimados
parcialmente, pues los compromisos econdmicos derivados de la Addenda no varian o
afectan a su derecho a la fiscalizacién tanto de los gastos ya reclamados por las obras hasta
ahora ejecutadas, como respecto a los gastos arqueoldgicos; ya que tanto para unos como
para otros se materializa una via de fiscalizacion previa (auditorias de técnico designado por
Asociacion de Empresarios de la Construccion y por dos arquedlogos), y sin perjuicio del
tramite de audiencia y alegaciones a dichas auditorias que posteriormente se les otorgara.

Previa a la aprobacion de dicha Addenda debe otorgarse tramite de audiencia a las Juntas
de Compensacién relacionadas en el Anexo del acuerdo del 14/febrero/2011, con el fin de
que puedan realizar alegaciones a dicha Addenda y en su caso, manifestar formalmente su
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compromiso de contribuir al coste de 1.800.000 euros para la obra nueva, mediante su
deposito en la GMU, para el pago de las certificaciones de obra nueva, previa aprobacion
por la Comision Técnica de Seguimiento del PEIE.

PROPUESTA

Dar traslado a las Juntas de Compensacién relacionadas en el Anexo del acuerdo del
Consejo Rector de la GMU de fecha 14 de febrero del 2011, de la siguiente Addenda a dicho
acuerdo, con el fin de que en el plazo de DIEZ DIAS, y previamente a su aprobacién por el
Consejo Rector de la GMU, puedan formular alegaciones a dicha Addenda y, en su caso,
manifestar formalmente su_compromiso de contribuir al coste de 1.800.000 euros para la
obra nueva, mediante su depdsito en la GMU, para el pago de las certificaciones de obra
nueva, previa aprobacion por la Comision Técnica de Seguimiento del PEIE

ADDENDA
al acuerdo del Consejo Rector de GMU de fecha 14/02/2011

1°- que en base a los recursos de reposicion estimados parcialmente
por el Consejo Rector con fecha 12 de diciembre del 2011 contra el
acuerdo del mismo Consejo con fecha 14 de abril del 2011 relativo al
PEIE, por un técnico designado por la Asociacion de Empresarios de la
Construccién se redlice una auditoria sobre verificacion y cuantos actos
de comprobacién sean necesarios de las obras ejecutadas del PEIE, asi
como audiforia  econdémica sobre -comprobacién de facturas
correspondientes a trabajos realizados y equipos adquiridos.

2°- que igualmente por el Arquedlogo de la GMU y o Arquedloga
Directora de las obras se elabore un informe conjunto sobre los gastos
argueoldgicos.

3°.- que del resultado de las citadas auditorias asi como del informe
conjunto arqueolégico se dard traslado a las Juntas de Compensacion
cuyos recursos fueron estimados parcialmente con fecha 12 de
diciembre del 2011, con un trdmite de audiencia.

4°- gue sin perjuicio de lo anterior, las Juntas de Compensaciéon de los
planes parciales PP O-7, PP O-5, PP O-1, PP O-4, PP CETIM, PP CCly2, PP N-
1, PP O-6 PP E-1 y PP “Carretera de Paima” aportardn, en conjunto, la
canfidad de 1.800.000 euros, que serdn depositados en la GMU con la
finalidad exclusiva de abono de las certificaciones de obra nueva
presentadas por Endesa, segun el programa de distribucion de cargas; y
sin perjuicio de que a esta obligacion puedan incorporase otras Juntas
de Compensacion de las relacionadas en el Anexo del acuverdo de
fecha 14 de febrero del 2011 que asi lo manifestaran formalmente y
realizaran las aportaciones correspondientes al incremento de Baremo
con motivo de requerimiento efectuado por la GMU.

5°.- que una vez sea aprobado esta Addenda, Endesa iniciard las obras
con cardcter inmediato, hasta la finalizacién y puesta en servicio de la
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Subestacion de Poniente y parte del Anillo hasta la Subestacién de
Casillas, abondndose por la GMU las Certificaciones de obra que se
generen como consecuencia de la obra de ejecucion por Endesa, con el
limite maximo de la cantidad aportada, y con cargo a las cantidades
depositadas por las Juntas de Compensacion, previa aprobacién por la
Comisidn Técnica de Seguimiento del PEIE.

SERVICIO DE PLANEAMIENTO

EL JEFE DEL{SERMICIO

Fdo: FERNANDO SAN MILLAN MAESO
Arquitecto
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